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Obras de implantagao, melhoramento e pavimentagao de contorno na MG-401, com extensao de 5,68
quilometros, e construcdo de ponte sobre o rio Verde Grande. O empreendimento foi iniciado em 02
de setembro de 2013, paralisado em 01 de dezembro de 2014, reiniciado em 08 de junho de 2016 e
concluido em 29 de dezembro de 2016, com investimento de R$ 14,43 milhoes.
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http://www.infraestrutura.mg.gov.br/component/gmg/action/420-obra-concluida-contorno-de-jaiba

